



OVERORDNET PROCESPLAN FOR RAMMEAFTALE 2019-2020

Aktiviteter	2017		2018											2019	
	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.
Rammeaftale 2019-2020															
Tilrettelæggelse															
Drøftelse med ledergruppe i Region H	6.														
Besøgsrunder i kommunerne – 1:1 dialog															
Styringsaftale (takstanalyse)															
Indhente data fra kommuner og regioner om takster															
Databehandling															
Udarbejde styringsaftale															
ESS behandler takstafale og takstanalyse					22.			2.							
Udviklingsstrategi (herunder mest specialiserede tilbud)															
Task force for mest spec. tilbud behandler data															
Udarbejde udviklingsstrategi															
Indhente data fra kommuner og region om kapacitet m.v.															
Databehandling															
Fokusområder for RA 2019-2020															
ESS behandler fokusområder					22.			2.							
K29 behandler takstafale								15.							
KKR behandler takstafale									12.						
Drøftelse i Dialogforum Hovedstaden															
Udarbejde RA 2019-2020															
ESS behandler RA 2019-2020											17.				
K29 behandler RA 2019-2020											28.				
KKR behandler RA 2019-2020												10.			
Politisk behandling i kommuner og region												11.			
Endelig version fastlagt og indsendes til Socialstyrelsen													15.		
Dialogmøde med politisk niveau vedr. implementering															
RA træder i kraft															1.